
Liste der geplante Beschaffungen, die im Jahr 2024 über SIMAP publiziert werden

ZOFINGEN

Projektname Leistungsart Vorgesehene Publikation 

im simap 

Beginn der Arbeiten

N2 MP-090050 EP Augst-Sissach BHU BSA 1. Quartal 24 3. Quartal 24

N02 SBT, 2. Instandsetzung PV inkl. BL: EM Löschwasserversorgung Jan 24 Mai 24

N01, MP-090070, EP VZ WIG AAO PV Kunstbauten Jan 24 Mai 24

N01, MP-090070, EP VZ WIG AAO PV Umwelt Jan 24 Mai 24

N01, MP-160065, 6S AAO BIR BHU Mar 24 Jul 24

N02, MP-090050, EP Augst-Sissach BHU BSA Mar 24 3. Quartal 24

N02 EP Hagnau -Augst Dienstleistung: Bauherrenvermessung 2. Quartal 24 1. Quartal 25

N02 EP Hagnau -Augst Dienstleistung: Bauherrenlabor 2. Quartal 24 1. Quartal 25

N2 MP-220043 Erneuerung Werkhof Sissach Generalplaner 2. Quartal 24 4. Quartal 24

N04, EP Verzweigung Rütihof – Anschluss Küssnacht Bauherrenlabor 2. Quartal 24 1. Quartal 25

N01, MP-160065, 6S AAO BIR PV Trassee/Kunstbauten Apr 24 Aug 24

MP-230015 Roadmap VM-CH N22/A18 PV BSA und BAU  Apr 24 3. Quartal 26

100054 BYPASS LU Projektverfasser TP 2 (41-53) Mai 24 Okt 24

100054 BYPASS LU Bauherrengeologe (41-53) Mai 24 Okt 24

100054 BYPASS LU Verkehrsplaner (41-53) Mai 24 Okt 24

N02, MP-180002, Erhaltungsmassnahmen Osttangente Projektverfasser Gellertstrassenbrücke Mai 24 Jan 25

N02, MP-180002, Erhaltungsmassnahmen Osttangente Lieferung mobiles Fahrzeugrückhaltesystem Jun 24 Jan 25

MP-200046 BSA NW/OW, Instandsetzung BSA Tunnel Giswil PV/BL BSA 3. Quartal 24 1. Quartal 25

 Luterbach-Härkingen, 6-Streifenausbau  Lieferung (mobile Fahrzeugrückhaltesysteme)  3. Quartal 24  2. Quartal 25

N08, EP Sarnen Süd -  Hergiswil PV Bau / BSA 3. Quartal 24 1. Quartal 25

N08, EP Sarnen Süd - Hergiswil Bauherrenunterstützung 3. Quartal 24 1. Quartal 25

N02 SBT, 2. Instandsetzung PV Bau + BSA Jul 24 4. Quartal 24

N02 SBT, 2. Instandsetzung BHU Jul 24 4. Quartal 24

100054 BYPASS LU Spez MBK (41-53) Aug 24 Dez 24

100054 BYPASS LU UBB/BBB Aug 24 Dez 24

100054 BYPASS LU LBP/AEM Aug 24 Dez 24

100054 BYPASS LU Projektverfasser BSA TP 1 (41-53) Aug 24 Dez 24

100054 BYPASS LU Projektverfasser BSA TP 2/3 (41-53) Aug 24 Dez 24

100054 BYPASS LU Projektverfasser BSA EP AR HE (41-53) Aug 24 Dez 24

100054 BYPASS LU Projektverfasser übergeordnete Systeme (41-53) Aug 24 Dez 24

150014 EP Arsenal – Hergiswil Projektverfasser (41-53) Aug 24 Dez 24

N22 EP AS Liestal Nord – AS Lausen Dienstleistung: I+K-Agentur 4. Quartal 24 2. Quartal 25

MP-230003 UEF Aberen Blickensdorf Baumeisterarbeiten 4. Quartal 24 1. Quartal 25
N02, MP-180002, Erhaltungsmassnahmen Osttangente Baumeisterarbeiten Abschnitt 1 Mai 24 Feb 25
NMP-220033 Ersatz Tunnelfunkanlage SBT Funkanlage/Kabel Jul 24 Sep 24
N22 EP AS Liestal Nord – AS Lausen Baumeister VOMA LSW Lausen 29.02.2024 Aug 25
MP-220002 Brandmeldeanlage Nordtangente BS Brandmeldeanlage Tunnel Mär 24 Aug 24
N02 EP Hagnau -Augst Baumeister Instandsetzungsarbeiten 2025 Mär 24 1. Quartal 25
N01, MP-090070, EP VZ WIG AAO Baumeister Lärmarmer Gussasphalt Mär 24 Aug 24

Dienstleistungen

Bauleistungen

Disclaimer: Die, in dieser Tabelle enthaltene Angaben sind indikativ und wiederspiegeln lediglich den aktuellen Stand der Kenntnisse. Rechtlich massgebend sind nur die auf der 

Ausschreibungsplattform Simap publizierten Daten.
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N03, MP-130104, WKT AG1 Baumeister Wildtierüberführung Mai 24 Sep 24
N02, MP-190096, EP Hagnau-Augst Doppelboden 14.03.2024 1. Quartal 25
N02, MP-190096, EP Hagnau-Augst Brandschottungen 14.03.2024 1. Quartal 25
 Luterbach-Härkingen, 6-Streifenausbau Baumeisterarbeiten (Rodungen Los West) 2. Quartal 24 4. Quartal 24
 Luterbach-Härkingen, 6-Streifenausbau Baumeisterarbeiten (Anschluss Egerkingen) 2. Quartal 24 2. Quartal 25
N02, MP-190096, EP Hagnau-Augst Sicherheitseinrichtungen 25.04.2024 3. Quartal 24
N01, MP-150005, ÜMA AAO BAD Baumeister Belagsersatz Mai 24 Sep 24
MP-220002 Brandmeldeanlage Nordtangente BS Installationen / Infrastruktur Mai 24 Okt 24
N02, MP-190096, EP Hagnau-Augst Steuerung Energie 10.05.2024 3. Quartal 24
N02, MP-190096, EP Hagnau-Augst Elektroinstallationen Zentralen 24.05.2024 4. Quartal 24
N02, MP-190096, EP Hagnau-Augst Ersatz VLS 2 Signale 03.06.2024 4. Quartal 24
N02, MP-190096, EP Hagnau-Augst Funksystem 06.06.2024 4. Quartal 24
N02, MP-190096, EP Hagnau-Augst Tür und Tor 13.06.2024 4. Quartal 24
N02, MP-190096, EP Hagnau-Augst Strahlventilatoren 26.06.2024 1. Quartal 25
N05 Ersatz VLS Lengnau - Luterbach BSA Energie- und LWL-Erschliessung 3. Quartal 24 2. Quartal 25
N05 Ersatz VLS Lengnau - Luterbach Verkehrsleitsystem und Signalisation 3. Quartal 24 2. Quartal 25
N05 Ersatz VLS Lengnau - Luterbach Funkanlage Erneuerung Strahlungskabel 3. Quartal 24 1. Quartal 25
N05 Ersatz VLS Lengnau - Luterbach Elektroinstallationen 3. Quartal 24 2. Quartal 25
N05 Ersatz VLS Lengnau - Luterbach Doppelboden 3. Quartal 24 3. Quartal 25
Erhaltungsmassnahmen Osttangente Basel Infrastruktur und Installationen Osttangente 3. Quartal 24 1. Quartal 25
N2 MP-120093 Tunnel Belchen Zweite Instandsetzung BZI, SABA Baumeister 3. Quartal 24 1. Quartal 25
N02, MP-190096, EP Hagnau-Augst Steuerung Lüftung 25.07.2024 1. Quartal 25
N02, MP-190096, EP Hagnau-Augst Elektroinstallationen Nationalstrasse / Tunnel 09.08.2024 1. Quartal 25
N02, MP-190096, EP Hagnau-Augst Steuerung Beleuchtung 12.08.2024 1. Quartal 25
N02, MP-190096, EP Hagnau-Augst Hochspannungsanlagen 29.08.2024 1. Quartal 25
N02 EP Hagnau -Augst Baumeister Instandsetzung Querträger Tunnel Schweizerhalle 4. Quartal 24 1. Quartal 26
N02/ N18 EP Schänzli Baumeister Kreisel St. Jakobstrasse inkl. Personenunterführung 4. Quartal 24 3. Quartal 25
MP-120093 N2 TU BZI, Installationen ÜMa MIT und Rückbau BAS Okt 24 Jun 25
N02, MP-190096, EP Hagnau-Augst Steuerung Divers 10.10.2024 1. Quartal 25
N02, MP-190096, EP Hagnau-Augst Brandmeldeanlage Tunnel 17.10.2024 1. Quartal 25
N02, MP-190096, EP Hagnau-Augst HLK Zentrale 01.11.2024 1. Quartal 25
MP-210082 VM RoadMap GHGW UR ZG Bau / Stahlbau Jan 25 2025

Disclaimer: Die, in dieser Tabelle enthaltene Angaben sind indikativ und wiederspiegeln lediglich den aktuellen Stand der Kenntnisse. Rechtlich massgebend sind nur die auf der 

Ausschreibungsplattform Simap publizierten Daten.


