Confédération suisse Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Nachtragsmanagement Planerleistungen 08.03.2022, AG NM Planer

g Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fiir

Bundesamt fiir Strassen ASTRA

t Input Prozessgliederung Output Verantwortlich |Bemerkungen
(AT) Teilnehmer/
Mithilfe
Phase Erk
Nachtragsbegehren rkennen
Leistungsabweichung PV. BHU, OBL. PL
Vorlage i Erfassung in
SAT Nachtrags- Erstellen NB PV Controlling-Tool
begehren (NB) Planer
NB begriindet Erfassung in
abgelehnt Controlling-Tool
SAT Nein (Versand durch PL PL. BHU Ple_l_ner;
(8 AT) an BHU, PV) BLPM, FC,AC| |Priifung dem
Ja Grunde nach
15 AT Vorlage
Nachtrags- Erfassung in
(23 AT)| | forderung (NF) >  Erstellung der NF 1« | PV Controlling-Tool
3 Planer
Phase Nein §
Nachtragsforderung Nelm 3 Formelle und
10AT @ BHU materielle Prifung
(33 AT)
Ja
Antrag BHU
NF begriindet
5AT Nein abgelehnt
(38 AT) Entscheid (Versand an BHU, PL Freigabe geméss
PV) BL PM, FC, AC | UKR
Zusatzleistung
Nachtrag finanziert aus Zuweisung der
gesre]“’e" et PL, BHU, BLPM Finanzierung der
og;’r errscha Zusatzleistung
Projektreserven
NF unterzeichnet :
. PL Erfassung in
N I:;elgat;e ger | :X}ersand an BHU, BL PM, FC, AC | Controlling-Tool
achtragsforderung ) BHU, PV Planer
Phase ; r
Nachtrag Freigabe der Erfassung in
10 AT Nachtragsforderung PL. BHU, PV Controlling-Tool
(48 AT) gemass Prozess Planer
Beschaffungswesen
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