
Verhandlung 1

Input Prozessgliederung Verantwortlich
Teilnehmer/

Mithilfe

Outputt
(AT)

Bemerkungen

BL
UN

Verhandlung 2

PL (OBL)
BL, UN

Einigung

PL = Projektleiter ASTRA
BL PM = Bereichsleiter PM ASTRA
FC = Filialchef
AC I = Abteilungschef Infrastruktur 
RDL = Rechtsdienst und Landerwerb

20 AT
(60 AT)

Eidgenössisches Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt für Strassen ASTRA

Verhandlungen Nachtragsmanagement Bauleistungen / BSA

Nachtrags-
forderung (NF) 
inkl. Beilagen 

Nein

Ja

Vorbereitung 
über die Linie. 

Gemäss UKR
ASTRA und 
Organisation
Unternehmer.
Chefgespräch
gemäss 
VSS 641 510.

BL PM/FC/AC I
PL (OBL), UN

10 AT

10 AT
(20 AT)

Gemäss Prozess
NMB

BL
UN

20 AT
(40 AT)

BL = Bauleitung
UN = Unternehmer
OBL = Oberbauleitung

Verhandlung 3

Einigung

Nein

Ja

Gemäss Prozess
NMB

BL
UN

BL
UN

Verhandlung 5 
Eskalation II

Einigung

Nein

Ja

Gemäss Prozess
NMB

PL (OBL)
BL, UN

Schlichtung oder 
Gerichtsverfahren

Einigung

Nein

Ja

Gemäss Prozess
NMB

BL PM/FC/AC I
PL (OBL), UN

BL PM/FC/
AC I/RDL
PL (OBL), UN

13.09.2021, AG NM

NB = Nachtragsbegehren
NF = Nachtragsforderung
NMB = Prozess Nachtragsmanagement
           Bauleistungen

AT = Arbeitstage
(X AT) = AT kumuliert

UKR = Unterschrifts- 
            und Kompetenzregelung

Verhandlung 4
Eskalation I

Einigung

Gemäss Prozess
NMB

BL PM, 
PL (OBL), UN

BL PM, 
PL (OBL), UN

20 AT
(80 AT)
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